

Tekninen lautakunta

Aika 11.02.2020 17:00 - 19:15**Paikka** Ruoveden kunnanviraston valtuustosalih

Käsitellyt asiat

§	Liitteet	Otsikko	Sivu
1		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta	3
2	1	Vuoden 2020 investointien toteutussuunitelma	4
3	2	Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2020	5
4	3-5	Visuveden läjitysalue	6
5	6-7	Yksityistien kunnossapitosopimus	8
6		Poliklinikan kunnostustyöt	9
7	8-10	Sointulantien kevyen liikenteen väylä	10
8	11-12	Tiedoksiannot	12
9		Keskusteluasiat	13

Osallistujat

	Nimi		Lisätiedot
Läsnä	Jokinen Jyrki	puheenjohtaja	
	Kärkelä Irja	varapuheenjohtaja	poissa 18.09 - 18.15
	Havanka Pentti	jäsen	
	Kymäläinen-Rikkonen Hanna	jäsen	
	Nieminen Usko	jäsen	
	Pirttijärvi Pekka	jäsen	
	Merja Kaitajärvi	varajäsen	
	Härkönen Mervi	KH:n edustaja	
	Apell Harri	tekninen johtaja	
	Hirvelä Stefan	yhdyskuntatekniikan päällikkö	
	Outi Toivonen	kiinteistöpäällikkö	
Poissa	Ojanen Tuula	jäsen	
	Neste Jouni	KH:n puheenjohtaja	
	Viitanen Eeva	kunnanjohtaja	

Käsitelty asia §§1 - 9

Allekirjoitukset

Jyrki Jokinen
puheenjohtaja

Harri Apell
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Ruovedellä 14.2.2020

Pentti Havanka

Hanna Kymäläinen-Rikkonen

**Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä**

Harri Apell
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta

TEKNLTK 11.02.2020 § 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on postitettu lautakunnan jäsenille vähintään neljä päivää ennen kokousta ja että kokouksessa on saapuvilla enemmän kuin puolet jäsenmäärästä puheenjohtaja mukaan luettuna.

Teknisen lautakunnan kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 7.2.2020.

Tekn. johtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa teknisen lautakunnan kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pentti Havanka ja Hanna Kymäläinen-Rikkonen sekä varalle Usko Nieminen.

Pöytäkirja tarkastetaan 14.2.2020 ja se pidetään nähtävillä 17.2.2020.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Vuoden 2020 investointien toteutussuunitelma

TEKNLTK 11.02.2020 § 2

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion kokouksessaan 11.12.2019 §40. Talousarvioon sisältyy investointiohjelma vuodelle 2020 ja investointisuunnitelma vuosille 2021-22.

Lautakunnan tehtävään kuulu valvoa investointiohjelman toteutusta.

Työsuunnitelmaan on koottu vuodelle 2020 hyväksytyt investoinnit ja ehdotettu kunkin investoinnin vastuuhenkilö ja toteutusaikataulu.

Investointiohjelman mahdollisista muutoksista päättää kunnanvaltuusto.

Tekn. johtajan ehdotus Lautakunta hyväksyy investointiohjelman toteutussuunnitelman.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin

Liitteet Liite 1 Investointiohjelman työsuunnitelma 2020

Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2020

29/02.02.00/2019

KH 27.01.2020 § 4

Kunnanvaltuusto on 11.12.2019 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelman, jota kunnan taloudenhoidossa on noudatettava. Kunnanhallituksen tehtävänä on antaa hallintokunnille ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta.

Kunnanhallitus lähettää kunnanvaltuuston 11.12.2019 hyväksymän talousarvion vuodelle 2020 tiedoksi ja noudatettavaksi. Vuoden 2020 lähtökohtana on talousarvion noin 480 000 euron alijäämä, joka sisältää 250 000 euron erikseen yksilöitävän kustannussäästön. Vuonna 2020 alijäämän pienentäminen tulee olla kaikkien osastojen yhteinen päämäärä. Talouden hallitsemiseksi on jo käynnistetty koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ja tarvittaessa käynnistetään vuoden kuluessa myös muita taloutta korjaavia toimenpiteitä.

Liitteenä on talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2020.

Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Viitanen ja hallintojohtaja Riku Rekonen, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi.

Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2020.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

TEKNLTK 11.02.2020 § 3

Tekn. johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tiedoksi ja noudatettavaksi sekä nimeää teknisen lautakunnan ja teknisen osaston alaisten sekä investointien laskujen hyväksyjiksi Harri Apelin, Stefan Hirvelän, Outi Toivosen ja Janne Westerholmin. Laskut asiata tarkastaa tilaaja.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Liitteet

Liite 2 Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeet

Visuveden läjitysalue

TEKNLTK 11.02.2020 § 4

Pirkanmaan ELY-keskus teki 11.9.2019 tarkastuksen kiinteistölle 702-427-5-58, jossa ELY havaitsi olevan muualta tuotua materiaalia, mm. maa-ainesta, kiviä, kasvijätettä.

ELY-keskus pyysi maanomistajalta, tekniseltä lautakunnalta ja Par-sivesi Oy:ltä selvitystä havaitusta materiaalista. Lautakunta antoi sel-vityksen kokouksessaan 26.11.2019 §49.

Tarkastuksensa ja saatujen selvitysten pohjalta ELY-keskus on an-tanut asianosaisille 15.1.2020 päivätyn kehotus- ja kuulemiskirjeen. Kirje liitteenä.

Kehotuksessa pyydetään asianosaisia ryhtymään toimeen. Kuntaa kehoitetaan seuraavasti:

1. Kunnan vastuulla oleva läjitetty jäte on poistettava kiinteistöltä vii-meistään 30.10.2020. Poistettava jäte on tutkittava ja toimitettava tutkimustulosten mukaisesti asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.
2. Poistamisesta tulee teettää suunnitelma asiantuntijalla, ja se tulee toimittaa Pirkanmaan ELY-keskukseen hyväksyttäväksi viimeistään 31.3.2020. Jätteiden poistamista tulee valvoa ulkopuolisen asiantun-tijan toimesta.
3. Poistamisen yhteydessä kiinteistön 702-427-5-58 läjitysalueen maaperä ja pohjaveden tila on tutkittava.

Kuulemisessa ELY-keskus varaa YSL 185 §:n mukaisesti Ruoveden kunnan tekniselle lautakunnalle mahdollisuuden antaa kirjallinen se-litys asiassa ennen määräyksen antamista. Selitys tulee toimittaa kahden viikon (14 vrk) kuluessa tämän kirjeen tiedoksisaannista.

Kuulemiselle on pyydetty ja saatu jatkoaikaa 14.2.2020 saakka.

Asianosaiset ovat neuvotelleet keskenään 29.1.2019. Neuvottelussa on sovittu seuraavaa:

- kunta pyytää tarjoukset pilaantuneisuusselvityksestä ja kunnostus-suunnitelmasta
- alueelta poistetaan asianmukaisesti kaikki ympäristölle vaaraa tai riskiä aiheuttava maa-aines ympäristösuojelulain mukaisesti
- puhtaat maa-ainekset, jotka eivät aiheuta riskiä, jäävät paikoilleen.

Juha Stenberg (kunnanrakennusmestari vv. 2011 - 2016) on toimit-tanut 24.1.2020 päivätyn kirjeen. Stenberg viittaa kirjeessään ympä-ristöministeriön oppaaseen maa-ainesten hyödyntämisestä. Oppaan mukaan puhtaat maa-ainekset, jota ei pidetä jätteenä, ei edellytetä

ympäristölupaa. Maa-aines täyttö on ollut luonteeltaan Käpykan-
kaantien muusta maisemasta poikkeavan supan maisemointia. Kirje
liitteenä.

Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset pilaantuneisuusselvityksestä
ja kunnostussuunnitelmasta. Tarjouspyyntö liitteenä. Tarjoukset kä-
sitellään kokouksessa.

Tekn.johtajan ehdotus Lautakunta
1) käsittelee pilaantuneisuusselvityksestä ja kunnostussuunnitel-
masta saadut tarjoukset ja valitsee suunnittelijan
2) toimittaa ELY-keskukselle suunnitelman 30.3. mennessä
3) pyytää ELY-keskusta korjaamaan kehotustaan siten, että puh-
taaksi todetut maa-ainekset voidaan käyttää alueen maisemointiin.

Kokouskäsittely Tarjouskysely lähetettiin viidelle. Tarjouksia saatiin määräaikaan nel-
jä kappaletta. Saadut tarjoukset olivat käsittelykelpoisia.

Toimittaja	Tarjouspyynnön kohta 1	Tarjouspyynnön kohta 2	Yhteensä
Ramboll	7 600	5 200	12 800
Resoil	7 250	4 100	11 350
Sitowise	Ei jättänyt tarjousta		
Taratest	6 543	5 686	12 229
Vahanen	6 100	6 200	12 300

Tarjouksen valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti edullisin tar-
jous, jonka valintaperusteena on halvin hinta. Halvimman hinnan an-
toi Resoil Oy.

Keskusteltiin kustannusten jakautumisesta. Yleinen periaate on, että
tutkimuskulut jaetaan kolmen kehotuksen saaneen kesken. Toimen-
piteistä aiheutuvat kulut ovat aiheuttajan kustannuksia.

Päätös Lautakunta
1) käsitteli pilaantuneisuusselvityksestä ja kunnostussuunnitelmasta
saadut tarjoukset ja valitsi suunnittelijaksi Resoil Oy:n
2) toimittaa ELY-keskukselle suunnitelman 30.3. mennessä
3) pyytää ELY-keskusta korjaamaan kehotustaan siten, että puh-
taaksi todetut maa-ainekset voidaan käyttää alueen maisemointiin
4) esittää kehotuksen saaneille osapuolille, että suunnittelu&tutki-
muskulut jaetaan kaikkien kesken tasan.

Liitteet Liite 3 ELYN Kehotus
Liite 4 Kirje Stenberg
Liite 5 PIMA Tarjouspyyntö

Yksityistien kunnossapitosopimus

TEKNLTK 11.02.2020 § 5

Kunnanhallitukselle saapuneessa kirjeessä yksityishenkilö anoo Myllymaa-Lintulan yksityistien ottamista kokonaan avustuksen piiriin.

Yksityisteiden avustusperiaatteiden mukaan yksityistien avustus maksetaan viimeiseen vakituudessa asuinkäytössä olevaan kiinteistöön asti, kiinteistön sijainti vähintään 500 metriä tien alusta.

Myllymaantie on ollut koko matkaltaan avustuksen piirissä viimeksi vuonna 2015, kun Myllymaa-nimisellä tilalla on ollut vakituista asutusta.

Avustusta anonut henkilö ei kuulu Myllymaa-Lintula yksityistien osakkaisiin eikä hänellä ole kiinteistötoimituksen mukaista tieoikeutta kyseiseen tiehen.

Yksityistiekunnan yhteyshenkilö ei kannata tien avustamista läpiajo-liikennettä varten.

Yksityistielain 6§ mukaan ennestään olevalle tielle voidaan perustaa tieoikeus toiminnanharjoittajan hyväksi, mikäli se on tärkeä tämän elinkeinon harjoittamista tai muuta toimintaa varten. Kyseisessä tapauksessa ei ole kyse toiminnanharjoittajasta eikä elinkeinosta.

Yksityistie rajoittuu lännen puoleisesta päästä Hyyryläntiehen ja itäpäästä Leppäkorventiehen, joista kumpikin on valtion ylläpitämiä maanteita. Yksityistien käyttäminen lyhentää matkaa määränpäästä riippuen n. 2,3-6 kilometriä.

Kunnalla ei ole ennestään tehty hoitosopimuksia yksityisteiden ylläpidosta ja avustusperiaatteista poikkeaminen tulee harkita tarkkaan mikäli niitä sovelletaan erikoistapauksiin.

Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta päättää olla ottamatta Myllymaantietä avustuksen tai kunnossapidon piiriin vasten yleisiä kunnan yksityistieavustusperiaatteita.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Irja Kärkelä oli osallisuusjäävinä poissa tämän pykälän käsittelystä ja päätöksenteosta, poissa klo 18.09-18.15.

Liitteet

Liite 6 Myllymaa-Lintula_kartta
Liite 7 pynnöniemi kirje

Poliklinikan kunnostustyöt

TEKNLTK 11.02.2020 § 6

Poliklinikan kunnostustyöt sisältyy kunnan vuoden 2020 investointi-suunnitelmaan 150.000 euron määrärahalle.

Hankkeen suunnittelu on valmistumassa. Hankkeesta on pidetty kaksi suunnittelukokousta, 20.12.2019 ja 9.1.2020. Toisessa kokouksessa päätettiin myös yhdistää poliklinikan kunnostus ja osasto 1 uuden lääkehuoneen rakentamistyöt samaan hankintaan. Kohteet pidetään kuitenkin kirjanpidollisesti erillisinä.

Hanke on tarkoitus kilpailuttaa helmi-maaliskuun vaihteessa. Suunnitelmien laskentakelpoisuus todetaan viimeisessä suunnittelukokouksessa 20.2.2020. Poliklinikan kunnostustöiden rakennustyöt ajoitetaan aikaväille 1.4. - 31.7.2020 ajalle.

Poliklinikan töiden laajuus on suunnittelun edetessä kasvanut merkittävästi. Alkuperäinen tarkoitus oli uusia alakatot ja lattiat poliklinikalla. Hankkeeseen on tullut lisää lääkäreiden vastaanottotilat, laboratorio ja aulatilat; hankepinta-ala on kasvanut puolella. Lisäksi potilasvastaanoton aulatilat uusitaan. Hankkeen lisätarpeet ovat olleet kaikilta osin perusteltuja.

Hankkeesta on laadittu tavoitehinta-arvio laajuustietoihin perustuen ja hinta-arvio hankkeesta on kohonnut.

Vaihtoehdot hankkeen etenemiselle ovat:

- 1) palata alkuperäiseen ohjelmaan
- 2) karsia ohjelmaa jättämällä lattian uusinta tai vastaanottotiski pois. Ilmanvaihdon parannustyöt, valaistuksen uusinta ja alakattotyöt ovat työvaiheita, joita ei voida poistaa
- 3) pyytää hankkeelle lisärahoitusta.

Hankkeen suunnitelmat ja tavoitehinta-arvio esitetään tarkemmin kokouksessa.

Tekn.johtajan ehdotus Lautakunta päättää, että edetään suunnitelmien mukaisesti ja esittää kunnanhallitukselle investointiohjelmaan lisärahoitusta rakennusurakasta myöhemmin saatavien tarjousten perusteella.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin

Tekninen lautakunta

§ 30

01.10.2019

Tekninen lautakunta

§ 7

11.02.2020

Sointulantien kevyen liikenteen väylä

19/08.00/2019

TEKNLTK 01.10.2019 § 30

Ruoveden kunnan vuoden 2019 talousarvioon sisältyvässä investointiohjelmassa on 180.000 euron varaus Sointulantien kevyenliikenteen väylän rakentamista varten.

Kohteen suunnittelija on Finnish Consulting Group Suunnittelu ja Tekniikka.

Sointulantien urakkatarjouskyselyt toimitettiin viidelle urakoitsijalle. Urakkamuoto on kokonaishintaurakka ja tarjouksen valintaperuste halvin hinta.

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Hinnat ylittivät investointivarausten yli 20%.

Tarjoukset ovat esillä kokouksessa.

Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta päättää olla valitsematta urakoitsijaa tarjoushinnan ylittäessä investointiohjelman määrärahavarausten ja koska kahden saadun tarjouksen perusteella hinnan oikeellisuuden arvionti on mahdoton.

Lautakunta esittää hankkeen uudelleen vuoden 2020 investointiohjelmiaan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

TEKNLTK 11.02.2020 § 7

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 investointiohjelman 11.12.2019 pitämässä kokouksessa, mikä pitää sisällään Sointulantien kevyen liikenteen väylän rakentamisen vuodelle 2020.

Hankkeen uudelleen kilpailutuksen myötä, myös katusuunnitelmat pidetään uudelleen nähtävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen §43 mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan katusuunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokauden ajan.

Katusuunnitelmat liitteenä.

Tekninen lautakunta

§ 30

01.10.2019

Tekninen lautakunta

§ 7

11.02.2020

Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta päättää asettaa Sointulantien katusuunnitelmat julkisesti nähtäväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin

Liitteet

Liite 8 RS_Sointulantie_asemapiirros_plv_0-400

Liite 9 RS_Sointulantie_asemapiirros_plv_400-822

Liite 10 RS_Sointulantie_pituusleikkaus_rakennepoikkileikkaus

Tiedoksiannot

TEKNLTK 11.02.2020 § 8

Lautakunnalle saapunut kirje teknisen lautakunnan päätöksestä Vatsintien nimeämisestä (12.6.2018 §30)

Kirje tuodaan esille kokoukseen. Lautakunta keskusteli asiasta ja se tuodaan seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Ely keskus on suorittanut ajonopeusvalvontaa vuonna 2019 Ruoveden alueella. Mittaustulosten etusivu on liitteenä.

Kuruntien-Urheilutien kiertoliittymä on kunnan talousarvion investointiohjelmassa. Vuodelle 2020 on varattu 120.000 euroa kohteelle.

Työ tehdään yhteistyössä ELY keskuksen kanssa. Suunnittelun aloituskokous pidettiin tänään 11.2.2020. Liitteessä v. 2017 FCG:n tekemä luonnos.

Pirkanmaan Ely on valittanut Hämeenlinnan Hallinto-oikeuteen Jämskipohjan asemakaavamuutoksesta. Valituksessa ELY edellyttää, että kunta kaavamuutoksen myötä, tulee lunastaa Sahantie ja Kekosen tie kunnan katualueeksi. Kaavamateriaali on nähtävillä valtuustosalissa.

Työpäällikkö Janne Westerholm on nimitetty vt. rakennustarkastajaksi. Työpäällikön virka on täyttämättä. Janne palaa takaisin työpäällikön virkaan, kun uusi rakennustarkastaja on valittu.

Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksiannot tietoonsa saaduksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 11 Kiertoliittymä luonnos
Liite 12 Nopeudet 2019

Keskusteluasiat

TEKNLTK 11.02.2020 § 9

Puheenjohtaja toi esille tiedon, että Ruoveden Lions Club olisi halukas osallistumaan Museon pärekattotalkoisiin.

Tietoimikunnan perustaminen teknisen lautakunnan alaisuuteen valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

Päiväkodin työmaalla on tutustumiskäynti keskiviikkona 4.3. klo 15.30.

Hanna Kymäläinen-Rikkonen otti esiin keskustelun Ruoveden kunnan vähähiilisyys asioista. Kunta ei ole liittynyt mihinkään hinkuverkostoon tai muihin hiilineutraaliushankkeisiin. Sen sijaan Pirkanmaan Liiton kautta olemme mukana Canemure (kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (EU-hanke)) hankkeessa, joka edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia kuuden vuoden ajan, vuosina 2018-2024. Hankkeessa Ylä-Pirkanmaata edustaa Ruoveden kunta / Harri Apell.

Tekn. johtajan ehdotus Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1 - 4, 6 - 9 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 5 HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet -
Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Ruoveden kunta Tekninen lautakunta Ruovedentie 30 34600 RUOVESI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
	Muu viranomaisen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Markkinaoikeus Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna PL 118, 00131 Helsinki sähköp. hameenlinna.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus tehtävä 30 pv.aikana päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät -
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valittajalta peritään asian käsittelystä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukainen oikeudenkäyntimaksu.